



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

โดย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๒) (๓) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เสนอสภาและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐ (๕) ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ ทั้งนี้ สามารถขอดูหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ ๐๗๗-๓๑๙๗๔๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายประดิษฐ์ ทองจันทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และ ข้อ ๓๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

สารบัญ

ส่วนที่ ๑	บทนำ
ส่วนที่ ๒	การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ ๓	ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล
ส่วนที่ ๔	สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

หน้า

๑ - ๔
๕ - ๒๔
๒๕ - ๓๕
๓๖ - ๔๑

ภาคผนวก

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๒. แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ตรวจสอบดูว่าแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงานตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัด อบต.ฯ รองปลัด อบต.ฯ หัวหน้าสำนักฯ ผู้อำนวยการกองต่างๆ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าข้าม

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ กิจกรรมต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เพื่อมุ่งค้นหาแผนงานโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานรวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลท่าข้าม และชุมชนทั้งชุมชนหรือสังคมส่วนรวม

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน สิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๓๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ หรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

(๑) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างข้อกำหนด ขอบข่าย และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

(๒) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงาน


(๓) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

(๔) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ดำเนินการหรือร่วมดำเนินการติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม และประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

กระบวนการติดตามและประเมินผล



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือเทคนิค วิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้นและหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์(Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้นโดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมิน

ผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป



ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว0357
ลงวันที่ 19 มกราคม 2561

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนิน
โครงการ หรือการนำข้อมูลไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัด เวลา
งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการ สภาพปัญหา
ต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง
ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/
ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด
มาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลท่าข้าม

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ในปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการวางแผนการดำเนินการไว้ทั้งหมด จำนวน ๑๗๙ โครงการ มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๓ มีการลงนามสัญญา จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๒๕ เบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๖๙ โดยมีโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด

จากผลการดำเนินการบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น ๆ การพัฒนาในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง อันเนื่องมาจากรายได้ที่จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรและอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลมีไม่มากเท่าที่ควร ทำให้มีงบประมาณพัฒนาตามโครงการ / กิจกรรมที่มีในแผนพัฒนาในแต่ละปีมีน้อย ส่งผลให้การปฏิบัติงานบริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างจำกัด

เนื่องจากงบประมาณที่มีจำนวนจำกัดแล้วผลจากการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นผลปรากฏว่าผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การจัดลำดับโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงาน ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จึงควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกระบอกเสียงในการทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา สังคม การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๒ โครงการพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา ๔ ปี ปี ๒๕๖๒
 อบต.ท่าข้าม พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๑		๒๕๖๒		๒๕๖๓		๒๕๖๔		รวม ๔ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๒๖	๒,๖๒๘,๓๐๐.๐๐	๒๕	๒,๕๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๕	๒,๕๘๕,๘๐๐.๐๐	๒๕	๒,๕๘๕,๘๐๐.๐๐	๑๐๑	๑๐,๓๘๕,๗๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๔๒,๗๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๖	๖๐,๒๗๘,๓๐๐.๐๐	๙๙	๖๗,๒๕๘,๓๐๐.๐๐	๘๕	๖๓,๒๕๘,๓๐๐.๐๐	๓๓๑	๒๓๓,๕๘๐,๙๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา	๑๓	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๓	๗๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๒	๓,๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๕	๑๐,๙๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๕	๑๑,๑๓๓,๐๐๓.๐๐	๓๕	๑๑,๓๓๓,๐๐๖.๐๐	๓๕	๑๑,๕๓๓,๐๐๙.๐๐	๑๔๐	๔๔,๙๓๒,๐๑๘.๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗	๑,๗๐๐,๐๐๑.๐๐	๑๘	๒,๑๐๐,๐๐๒.๐๐	๑๘	๒,๕๐๐,๐๐๓.๐๐	๖๙	๗,๖๐๐,๐๐๖.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมทั้งหมด	๑๖๒	๕๘,๙๒๗,๓๐๐.๐๐	๑๗๙	๗๖,๙๗๗,๑๐๔.๐๐	๑๙๓	๘๔,๕๕๗,๑๐๘.๐๐	๑๗๙	๘๐,๗๕๗,๑๑๒.๐๐	๗๑๓	๓๐๑,๒๑๘,๖๒๔.๐๐

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูล ณ ๓๐/๐๙/๒๕๖๒

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงานทั้งหมด			อนุมัติงบประมาณ			ลงนามสัญญา			เบิกจ่าย			100%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นงบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	คิดเป็น	
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๓๑	๑๕,๘๖๒	๔,๕๑๕,๘๐๐	๕,๕๕๕	๔๔,๔๔๔	๑,๕๖๑,๒๘๕	๒๔,๑๖	๓๓,๓๓๓	๘๘๕,๖๘๖,๑๐	๑๖,๐๓๓	๔	๕๗,๑๔	๘๘๕,๖๘๖,๑๐	๕๖,๖๖	๕๖,๖๖	
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙๑	๔๖,๔๓	๖๒,๕๑๘,๓๐๐	๗๖,๘๘๘	๒๗,๗๘	๓,๖๕๖,๐๐๐	๕๖,๕๗	๔๑,๖๗	๓,๐๐๖,๘๘๘	๖๓,๘๗	๕	-	-	-	-	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา	๑๓	๖,๖๓	๗๘๐,๐๐๐	๐,๙๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาคูณภาพชีวิต	๔๑	๒๐,๙๖	๑๑,๓๐๓,๐๐๓	๑๓,๙๐	๒๒,๒๒	๑,๑๙๕,๔๓๐	๑๘,๕๐	๑๖,๖๗	๗๕๗,๘๖๐	๑๖,๑๐	๒	๒๘,๕๖	๗๕๗,๘๖๐	๔๔,๕๖	๒	๒๘,๕๖
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๘,๖๗	๑,๗๐๐,๐๐๑	๒,๐๙	๕,๕๖	๕๐,๐๐๐	๐,๗๗	๑	๗๗,๒๐๐	๑	๑	๑๔,๒๙	๔๗,๒๐๐	๒,๗๘	๑	๑๔,๒๙
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๓	๑,๕๓	๕๐๐,๐๐๐	๐,๖๑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	๑๙๖	๘๑,๓๑๗,๑๐๔	๘๑,๓๑๗,๑๐๔	๑๘	๖,๔๖๒,๗๑๕	๖,๔๖๒,๗๑๕	๔,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	๑๒	๔,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	๑๖,๑๐	๗	๑,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	๑,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	๑,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	๑,๗๐๗,๖๔๔,๑๐	

ที่มา : ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐/๐๙/๒๕๖๒

๑.๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

ในปี ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการวางแผนการดำเนินการไว้ทั้งหมด จำนวน ๑๙๖ โครงการ มีการอนุมัติงบประมาณ จำนวน ๑๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๘ มีการลงนามสัญญา จำนวน ๑๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒ เบิกจ่าย จำนวน ๗ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๗ โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่มีได้ดำเนินการเนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด

๑.๕ ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปัญหาและอุปสรรคโดยมีแนวทางแก้ไข ดังนี้
ปัญหาและอุปสรรค

๑) การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในการพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อยส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนาซึ่งยังเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓) มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑) การกำหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒) สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓) ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๒.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ส่วนที่ ๔ รายละเอียดดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ คะแนน

๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ๒๐ คะแนน

๑.๓ ยุทธศาสตร์ ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ คะแนน

(๒) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๑๐ คะแนน

(๓) ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ คะแนน

(๔) วิสัยทัศน์ ๕ คะแนน

(๕) กลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๖) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ ๕ คะแนน

(๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ๕ คะแนน

(๘) แผนงาน ๕ คะแนน

(๙) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)
รวมคะแนน	๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ	๒๐ (๓)	
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(๒)	
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๒)	
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p> <p>(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาสุขภาพจิต เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น</p> <p>(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น</p> <p>(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา</p> <p>(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค)</p>	๒๐ (๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	๖๐ (๑๐)	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	<p>สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักพระราชบัญญัติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐</p>	(๑๐)	

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชาธิรัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ Thailand ๔.๐	(๑๐)	
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(๕)	
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

๒.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑.๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๑.๒ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
- ๑.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
- ๑.๔ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
- ๑.๕ โครงการพัฒนา ๖๐ คะแนน ประกอบด้วย

(๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน

(๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน

(๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง

๕ คะแนน

(๔) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๕ คะแนน

(๕) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๕ คะแนน

(๖) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐ ๕ คะแนน

(๗) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน

(๘) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง

ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา ๕ คะแนน

(๙) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ๕ คะแนน

(๑๐) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน

(๑๑) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ

๕ คะแนน

(๑๒) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ๕ คะแนน

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน

การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา		คะแนน
๑.	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐
๒.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐
๓.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐
๔.	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐
๕.	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐
๕.๑	ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)
๕.๒	กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)
๕.๓	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)
๕.๔	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)
๕.๕	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)
๕.๖	โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)
๕.๗	โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)
๕.๘	โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้อำเภอประชารัฐ	(๕)
๕.๙	งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)
๕.๑๐	มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)
๕.๑๑	มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)
๕.๑๒	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)
รวมคะแนน		๑๐๐

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจุบัน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไร สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative)	๑๐	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง ครบถ้วน สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการรวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)	๑๐	

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	<p>๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน</p> <p>๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชาธิรัฐ</p>	๑๐	
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต</p>	๖๐ (๕)	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	<p>มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง</p>	(๕)	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดเจนไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง</p>	(๕)	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	<p>โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน</p>	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมทำน้อย ได้มากเช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน	(๕)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาคความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญา	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์	(๕)	
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	
รวมคะแนน		๑๐๐	

การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ จาก

๑. ใช้แบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ

(๑) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)

(๒) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ

Kaplan & Norton

(๓) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))

Method	<p>(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model</p> <p>(๕) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS</p> <p>(๖) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving</p> <p>(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)</p> <p>(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)</p> <p>(๙) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)</p> <p>(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ</p> <p>(๑๑) แบบอื่น ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ(๑)-(๑๐) หรือเป็นแบบผสมก็ได้</p> <p>๒. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไรค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา (Time) เป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่</p> <p>๓. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร</p> <p>๔. วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไร (Key Performance Indicators : KPIs)</p> <p>๕. ผลกระทบ (Impact)</p> <p>๒.๓ กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล</p> <p>ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย</p> <p>(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน</p> <p>(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน</p> <p>(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน</p> <p>(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน</p> <p>(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน</p> <p>โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ</p> <p>กรรมการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้</p> <p>คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้</p> <p>๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้</p> <p>๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ทำซ้ำอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>ครั้งที่ ๑ กำหนดกรอบแนวทางการติดตามและประเมินผล</p> <p>ครั้งที่ ๒ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน</p> <p>๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณผ่านมาทุกครั้ง</p>
--------	---

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ภายในระยะเวลาที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็น ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล โดยอาจรวมถึงอำเภอ และจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.๔ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ด้วยการสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ตั้งไว้แผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณที่ตั้งงบประมาณและดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์

๒.๕ แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
๒. วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
รวม		

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม			
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม			
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม			
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา			
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม			
ภาพรวม			

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนน ความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนรับทราบ	
๕) มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	
ภาพรวม	

๒) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก

ตัวชี้วัดที่เลือก	หน่วย	ผลการดำเนินงาน		
		ก่อนดำเนินการ จำนวน	หลังดำเนินการ จำนวน	เพิ่ม/ลด

**แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม**

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๒ เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐ - ๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
 () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม			
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม			
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม			
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ			
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด			
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น			
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน			
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม			

**แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ () ชาย () หญิง
๒. อายุ () ต่ำกว่า ๒๐ ปี () ๒๐ - ๓๐ ปี () ๓๑ - ๔๐ ปี
 () ๔๑ - ๕๐ ปี () ๕๑ - ๖๐ ปี () มากกว่า ๖๐ ปี
๓. การศึกษา () ประถมศึกษา () มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า () อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
 () ปริญญาตรี () สูงกว่าปริญญาตรี () อื่นๆ
๔. อาชีพหลัก () รับราชการ () เอกชน/รัฐวิสาหกิจ () ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
 () รับจ้าง () นักเรียน/นักศึกษา () เกษตรกร
 () อื่นๆ (ระบุ).....

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. หากให้ท่านประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาด้าน โดยให้คะแนนเต็ม ๑๐ ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านเท่าใด

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑ สรุปคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๕๕
๒.	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๘.๑๘
๓.	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๘๒
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	๙.๕๕
	๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	๙.๕๕
	๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	๙.๗๓
	๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๘๒
	๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	๕.๐๐
	๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๖๔
	๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๙๑
	๓.๘ แผนงาน	(๕)	๔.๙๑
	๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๓
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔.๔๕

๑.๒ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการนำข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ข้อมูลด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม สงเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ข้อมูลจากการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. มีการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑.๓ การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ

แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการศึกษาความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาประกอบกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนความเชื่อมโยงในด้าน เศรษฐกิจและสังคมในด้านต่าง ๆ

๑.๔ ยุทธศาสตร์

การกำหนดยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการกำหนดตามความเชื่อมโยงของนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ โดยนำข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ในตำบลประกอบกับอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑.	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙.๔๕
๒.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙.๗๓
๓.	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙.๖๔
๔.	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙.๘๒
๕.	โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗.๐๙
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๙๑
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๒
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๒
	๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔.๗๓
	๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔.๘๒
	๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔.๙๑
	๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๔.๕๕
	๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔.๗๓
	๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๖๔
	๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๗๓
	๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๔.๙๑
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๕.๗๓

๒.๒ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

พื้นที่ตำบลท่าข้ามเป็นแหล่งชุมชนมีการขยายชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่ติดต่อกับหลายตำบล อีกทั้งยังอยู่ใกล้ที่ตั้งของส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอพุนพิน ติดกับถนนสายหลักหลายเส้นทางทำให้การเดินทางสะดวกสบายทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน รวมทั้งเป็นแหล่งทำการเกษตรแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของจังหวัด ก่อให้เกิดรายได้ภายในตำบลแต่ก็ก่อให้เกิดประชากรแฝง ปัญหาขยะและสารเคมีในพื้นที่

๒.๓ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพัฒนาในเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้มีการตั้งโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๑๙๖ โครงการ งบประมาณ ๘๑,๓๑๗,๑๐๔ บาท โครงการที่อนุมัติงบประมาณจำนวน ๑๘ โครงการ งบประมาณ ๖,๔๖๒,๗๑๕ บาท โครงการที่ลงนามสัญญาจำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๔,๗๐๗,๖๔๔.๑๐ บาท โครงการที่เบิกจ่ายเบิกจ่ายจำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๐๐,๗๔๖.๑๐ บาท คิดเป็นโครงการที่ดำเนินการร้อยละ ๓๘.๘๙ และงบประมาณร้อยละ ๒๖.๓๒

๒.๔ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ผลจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พบว่าสามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการได้อย่างครอบคลุม เช่น

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ครบถ้วนตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

๒. ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมครบถ้วนตามจำนวนเด็กนักเรียนในพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง

๓. มีการจัดสรรงบประมาณด้านโครงสร้างพื้นฐานประเภทงานถนนทำให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

๔. มีการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทำให้ประชาชนมีน้ำใช้เพิ่มมากขึ้น

๕. มีการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม

๖. มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยการฝึกอบรมและเข้าไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ

๗. มีการบริหารจัดการขยะที่ดีทำให้ปริมาณขยะลดลงและลดค่าใช้จ่ายด้านบริการกำจัดขยะ

๒.๕ แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ และแผนงานจำนวน ๑๐ แผนงาน รายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๒	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑.ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
๑.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๑๘	๑,๕๙๙,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๘๐,๐๐๐
๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๘๙๖,๘๐๐
๑.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐
รวม	๒๕	๒,๕๘๕,๘๐๐
๒. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๘๖	๖๐,๒๗๘,๓๐๐
รวม	๘๖	๖๐,๒๗๘,๓๐๐

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๒	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น		
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๐	๖๔๐,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๑๔๐,๐๐๐
รวม	๑๓	๗๘๐,๐๐๐
๔. ด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต		
๔.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕	๗๑๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑	๕๐,๐๐๐
๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒๑	๙,๙๒๓,๐๐๑
๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๙๕,๐๐๐
๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๔	๓๕๕,๐๐๐
รวม	๓๕	๑๑,๑๓๓,๐๐๓
๕. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	๕	๒๘๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๕๓๐,๐๐๑
๕.๓ แผนงานการเกษตร	๖	๘๙๐,๐๐๐
รวม	๑๗	๑,๗๐๐,๐๐๑
๖. ด้านการพัฒนาบริการสาธารณะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๓	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๗๙	๗๖,๙๗๗,๑๐๔

๓. การวิเคราะห์เชิงประมาณ

๓.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๕, หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐๐ ชุด

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖๕) นำไปสู่การปฏิบัติ สรุปผล ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

เพศ				
	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid ชาย	๓๕	๓๕	๓๕	๓๕
หญิง	๖๕	๖๕	๖๕	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๑.๑ แสดงผลจำนวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ ๑.๑ สรุปผลจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งจำนวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน ๑๐๐ ชุด แยกเป็นจำนวนเพศของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

เพศชาย จำนวน ๓๕ คน

คิดเป็นร้อยละ ๓๕

เพศหญิง จำนวน ๖๕ คน

คิดเป็นร้อยละ ๖๕

อายุ				
	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
๒๐ - ๓๐ ปี	๑๖	๑๖	๑๖	๑๖
๓๑ - ๔๐ ปี	๓๓	๓๓	๓๓	๔๙
๔๑ - ๕๐ ปี	๒๔	๒๔	๒๔	๑๙
๕๑ - ๖๐ ปี	๑๓	๑๓	๑๓	๘๖
มากกว่า ๖๐ ปี	๑๔	๑๔	๑๔	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๑.๒ แสดงผลช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ ๑.๒ สรุปผลจำนวนช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน ๑๐๐ ชุด แยกเป็นช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้

อายุ ๒๐ - ๓๐ ปี	จำนวน	๑๖ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๖
อายุ ๓๑ - ๔๐ ปี	จำนวน	๓๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๓
อายุ ๔๑ - ๕๐ ปี	จำนวน	๒๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๔
อายุ ๕๑ - ๖๐ ปี	จำนวน	๑๓ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๓
อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป	จำนวน	๑๔ คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๔

การศึกษา

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid ประถมศึกษา	๓๐	๓๐	๓๐	๓๐
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๒๗	๒๗	๒๗	๕๗
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	๓๕	๓๕	๓๕	๙๒
ปริญญาตรี	๘	๘	๘	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๑.๓ แสดงผลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ ๑.๓ สรุปผลระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแบ่งระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน ๑๐๐ ชุด สามารถแยกระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ดังนี้

ระดับประถมศึกษา	จำนวน	๓๐ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๐
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๒๗ คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๗
ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน	๓๕ คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๕
ระดับปริญญาตรี	จำนวน	๘ คน	คิดเป็นร้อยละ	๘

อาชีพ

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๙	๑๙	๑๙	๑๙
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๒	๒๒	๒๒	๔๑
รับจ้าง	๑๙	๑๙	๑๙	๖๐
เกษตรกร	๔๐	๔๐	๔๐	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๑.๔ แสดงผลด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม

จากตารางที่ ๑.๔ สรุปผลด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยสามารถแยกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจากการสุ่มตัวอย่างแบบสอบถามจำนวน ๑๐๐ ชุด สามารถแยกอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน	๑๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๙
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน	๒๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๒
รับจ้าง	จำนวน	๑๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๑๙
เกษตรกร	จำนวน	๔๐	คน	คิดเป็นร้อยละ	๔๐

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕.๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘
พอใจ	๒๒	๒๒	๒๒	๑๐๐
ไม่พอใจ	๐	๐	๐	
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๑ แสดงผลความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม จากตารางที่ ๕.๑ สรุปผลความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

พอใจมาก	จำนวน	๗๘	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗๘
พอใจ	จำนวน	๒๒	คน	คิดเป็นร้อยละ	๒๒

๕.๒ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๖๓	๖๓	๖๓	๖๓
พอใจ	๓๗	๓๗	๓๗	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๒ แสดงผลความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม

จากตารางที่ ๕.๒ สรุปผลความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

พอใจมาก	จำนวน	๖๓	คน	คิดเป็นร้อยละ	๖๓
พอใจ	จำนวน	๓๗	คน	คิดเป็นร้อยละ	๓๗

๕.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๗๐	๗๐	๗๐	๗๐
พอใจ	๓๐	๓๐	๓๐	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๓ แสดงผลความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม

จากตารางที่ ๕.๓ สรุปผลความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐

พอใจ จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐

๕.๔ การรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๗๕	๗๕	๗๕	๗๕
พอใจ	๒๕	๒๕	๒๕	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๔ แสดงผลความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ

จากตารางที่ ๕.๔ สรุปผลความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕

พอใจ จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕

๕.๕ ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘
พอใจ	๒๒	๒๒	๒๒	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๕ แสดงผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากตารางที่ ๕.๕ สรุปผลความพึงพอใจต่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๗๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘
 พอใจ จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒

๕.๖ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๗๘	๗๘	๗๘	๗๘
พอใจ	๒๒	๒๒	๒๒	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๖ แสดงผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

จากตารางที่ ๕.๖ สรุปผลความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒
 พอใจ จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘

๕.๗ ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๘๒	๘๒	๘๒	๘๒
พอใจ	๑๘	๑๘	๑๘	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๗ แสดงผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา

จากตารางที่ ๕.๗ สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๒
 พอใจ จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘

๕.๘ การแก้ไข้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๘๔	๘๔	๘๔	๘๔
พอใจ	๑๖	๑๖	๑๖	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๘ การแก้ไข้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน

จากตารางที่ ๕.๘ สรุปผลความพึงพอใจต่อผลการแก้ไข้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการแก้ไข้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๔
 พอใจ จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖

๕.๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

	Frequency	Precent	Valid Precent	Cumulative Precent
Valid พอใจมาก	๘๖	๘๖	๘๖	๘๖
พอใจ	๑๔	๑๔	๑๔	๑๐๐
Total	๑๐๐	๑๐๐	๑๐๐	

ตารางที่ ๕.๙ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

จากตารางที่ ๕.๙ สรุปผลความพึงพอใจต่อผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม โดยจากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน ๑๐๐ ชุด ประชาชนมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้

พอใจมาก จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖
 พอใจ จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔

๓.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๒๒	-
๒) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๓	๓๗	-
๓) การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗๐	๓๐	-
๔) การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗๕	๒๕	-
๕) ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๒๒	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๘	๒๒	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน	๘๒	๑๘	-
๘) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๘๔	๑๖	-
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘๖	๑๔	-
ภาพรวม	๗๗.๑๑	๒๒.๘๙	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน จำนวน ๑๐๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

- พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๑๑
- พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๘๙
- ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ -

๔. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

๔.๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง ๓๑ - ๔๐ ปี มีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร

๔.๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความพึงพอใจดังนี้

๑) พึงพอใจมากร้อยละ ๗๗.๑๑ ประเด็นคำถามที่ประชาชนพอใจมากที่สุดที่ ๑ ได้แก่ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ ร้อยละ ๘๖

๒) พึงพอใจร้อยละ ๒๒.๘๙ ประเด็นคำถามที่ประชาชนพอใจลำดับที่ ๑ ได้แก่

๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ร้อยละ ๓๗

๓) ไม่พึงพอใจ ไม่มี

๔.๓ แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการโครงการจำนวน ๕๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๖๐ ของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ ๑๘,๑๖๘,๕๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๗๔ ของงบประมาณทั้งหมด โดยจำนวนโครงการทั้งหมดที่ทำเป็นไปตามอำนาจหน้าที่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่

๕. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

จากการติดตามและประเมินผล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สำหรับการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามที่วางแผนการดำเนินงานไว้แต่มีบางโครงการที่เจ้าหน้าที่มิได้ดำเนินการจัดทำเนื่องจากขาดปัจจัยต่าง ๆ

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย แผนพัฒนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ อันมี ลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่อง และเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาห้าปี มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี การจ่ายขาดเงินสะสม

๑.๒ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแปลงนโยบายของผู้บริหาร และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้ยุทธศาสตร์จะประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่จะได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งอาจนำไปประกอบการตัดสินใจพัฒนาในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม		/	
๒. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม		/	
๓. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม		/	
๔. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ		/	
๕. มีความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		/	
๖. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		/	
๗. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา		/	
๘. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม		/	
ภาพรวม		/	

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
ในภาพรวม

ความพึงพอใจ	\bar{X}	SD
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๓	๐.๔๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒.๑๓	๐.๔๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒.๑๓	๐.๔๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒.๑๘	๐.๔๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๑๑	๐.๔๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๑๔	๐.๔๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๒๒	๐.๕๐
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒.๑๖	๐.๕๐
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๒๑	๐.๔๘
รวม	๒.๑๗	๐.๔๗

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในภาพรวมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๒.๑๗ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๓ รองลงมาประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๒.๒๒ และประเด็นที่ ๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๒๑ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๒.๑๘ ประเด็นที่ ๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ๒.๑๖ ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๒.๑๔ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๒.๑๓ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๒.๑๓ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๒.๑๑

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ความพึงพอใจ	\bar{X}	SD
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖	๑.๗๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๖	๑.๗๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๔	๑.๗๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๕	๑.๗๔
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๓	๑.๘๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๘๓	๑.๗๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๒	๑.๘๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๔	๑.๘๐
รวม	๗.๘๔	๑.๗๕

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.๘๔ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๔ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๖ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๖ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๘๕ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๔ ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๘๓ ประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๘๒ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๓ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ความพึงพอใจ	\bar{X}	SD
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๙	๑.๖๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๐	๑.๗๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๙	๑.๗๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๐	๑.๗๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๒	๑.๗๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๑๖	๖.๖๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๗	๑.๗๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๗	๑.๗๕
รวม	๗.๘๘	๒.๓๕

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.๘๘ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๘.๑๖ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๙ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๙ ประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๘๗ ประเด็นที่ ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๗ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๐ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๘๐ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๒ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความพึงพอใจ		\bar{X}	SD
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๘.๒๐	๔.๔๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๗.๘๕	๑.๗๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๗.๘๘	๑.๗๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		๗.๘๔	๑.๖๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๗.๗๗	๑.๘๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๗.๙๐	๑.๖๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๗.๙๔	๑.๖๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๗.๙๔	๑.๗๒
รวม		๗.๙๒	๒.๐๕

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.๙๒ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ ประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๙๔ ประเด็นที่ ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๔ ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๙ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๘ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๕ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๘๔ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๗ ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

ความพึงพอใจ		\bar{X}	SD
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม		๘.๒๐	๔.๔๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม		๗.๘๕	๑.๗๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม		๗.๘๘	๑.๗๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ		๗.๘๔	๑.๖๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๗.๗๗	๑.๘๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๗.๙๐	๑.๖๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น		๗.๙๔	๑.๖๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม		๗.๙๔	๑.๗๒
รวม		๗.๙๒	๒.๐๕

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.๙๒ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๘.๒ ประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๙๔ ประเด็นที่ ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๔

ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๙ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๘ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๕ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๘๔ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๗ ตามลำดับ

๑.๓ ผลสำเร็จที่วัดได้

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ความพึงพอใจ	\bar{X}
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๘๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๗.๘๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๗๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗.๙๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๗.๘๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗.๙๓
รวม	๗.๘๗

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในภาพรวมทั้ง ๔ ยุทธศาสตร์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ ๗.๘๗ เรียงตามลำดับคะแนนได้ดังนี้ ประเด็นที่ ๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๖ ประเด็นที่ ๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๙๓ ประเด็นที่ ๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ๗.๙๒ ประเด็นที่ ๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น ๗.๘๖ ประเด็นที่ ๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๕ ประเด็นที่ ๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ๗.๘๔ ประเด็นที่ ๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ ๗.๘๒ และประเด็นที่ ๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ๗.๗๕ ตามลำดับ

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผู้บริหารและรัฐบาล ดังนั้นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมมาดำเนินการ เช่น การจัดประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ การจัดประชุมประชาคมประชาชนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลซึ่งอาจกระทบกับการประกอบอาชีพหากมีการดำเนินการจัดทำหรือเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นบ่อยจนเกินไป

๒.๒ ข้อสังเกต

คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ยังไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเนื่องจากยังคงมีแนวความคิดแบบเดิมๆ และไม่เห็นความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๓ ข้อเสนอแนะ

ควรมีการพัฒนา ศักยภาพคณะกรรมการฯ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นด้วยการฝึกอบรม/ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ในส่วนของประชาชนเห็นควรทำความเข้าใจกับประชาชนเพิ่มขึ้นในการประชุมระดับต่าง ๆ

๒.๔ ผลจากการพัฒนา

จากการจัดทำโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ทั้งจากทางตรงและทางอ้อม เช่น ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ มีการนำขยะอินทรีย์ไปผลิตเป็นปุ๋ยหมัก มีการก่อสร้างระบบประปาและถนนในหลายพื้นที่ มีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ และกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

๒.๕ ผลสรุปในภาพรวม

ประชาชนในตำบลได้รับการแก้ไขปัญหาตรงกับความต้องการ แต่ยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณทำให้บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้